

SCHEDA DI DETERMINA N. 155/2025	
OGGETTO DEL CONTRATTO	MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI AREA VERDE TEMPORANEA IN MIND. CIG: B68AA9AC71
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO	Euro Project Engineering Consulting S.r.l.
IMPORTO DEL CONTRATTO	Il corrispettivo contrattuale, a seguito delle modifiche, è rideterminato in Euro 45.035,29 oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore pari al 20%, così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 29.145,83 oltre IVA e oneri previdenziali per la Direzione dell'Esecuzione dei lavori; - Euro 15.889,46 oltre IVA e oneri previdenziali per il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione.
DURATA	Il termine di ultimazione del servizio è fissato al completamento di tutte le attività affidate che dovranno essere ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 2025

MOTIVAZIONE DELLE VARIANTI	<p>Nel corso dell'esecuzione del contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di area verde temporanea: parco temporaneo "Mind" (CIG: B58DE983EC) è emersa la necessità di apportare delle modifiche ad alcune condizioni iniziali di progetto non rilevate durante la fase progettuale e non prevedibili all'atto della stessa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, Euro Project Engineering Consulting S.r.l., in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto la Perizia di variante.</p> <p>A seguito dell'approvazione della suddetta Perizia da parte di Principia S.p.A., si è reso necessario disporre la modifica delle prestazioni del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto le attività ulteriori, svolte dal Direttore dei Lavori, che si sono rese necessarie in esito alla suddetta Perizia di variante.</p>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Gianluca Guido Lugli
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Arch. Stefano Bracciantini

Data
17 dicembre 2025

Il Procuratore
Dott. Alessandro Tammaccaro