
 

 

SCHEDA DI DETERMINA N. 61/2026 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. C) E COMMI 3 E 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 E 

S.M.I. DEL L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RICERCA E 

FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DEL 

NUOVO PARCO “GEROLAMO CARDANO” PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE - CUP: 

F12J22000010002 - CIG: B2A9D43D2C. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA  Modifiche ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023   

NOMINATIVO OPERATORE 

ECONOMICO 
ITI Impresa Generale S.p.A. 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

Le modifiche comportano un aumento del corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori pari a 

Euro 442.384,97, oltre IVA, di cui Euro 55.608,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per effetto delle modifiche da introdurre l’importo aggiornato del Contratto è pari a Euro 8.182.628,38 

(IVA esclusa), determinato come segue: 

- Euro 7.782.357,69 (IVA esclusa) A CORPO per Lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara 

dall’Appaltatore pari al 16,50%; 

- Euro 400.270,69 (IVA esclusa) A MISURA per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso. 



 

 

DURATA   

Le modifiche comportano una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori pari a 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi. Per effetto di ciò il termine di conclusione dei lavori è prorogato 

al 2 febbraio 2027. 

 

MOTIVAZIONE DELLE VARIANTI 

Il Direttore dei Lavori ha trasmesso la propria relazione di accompagnamento alla perizia di variante 

n.1 (di seguito “Perizia”), resasi necessaria per: 

- aggiornamento delle migliorie offerte in sede di gara dall’Appaltatore; 

- opere di completamento e adeguamento tecnico-funzionale dell’intervento, resesi necessarie per 

modifiche delle condizioni iniziali di progetto emerse durante l’esecuzione dei lavori e non previste in 

sede di progettazione; 

- introduzione di modifiche prodromiche alla variante “Pharma”, richieste dal Committente. 

Le suddette modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023, 

comportano un aumento del corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori pari a Euro 

442.384,97, oltre IVA, di cui Euro 55.608,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e una 

maggiore durata dei lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi. 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO 

  Ing. Alessandro Molaioni 

DIRETTORE DEI LAVORI    Ing. Jhionny Pellicciotta 

 
Data 03 aprile 2026       L’Amministratore delegato 
       Dott. Igor De Biasio 
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