

## SCHEDA DI DETERMINA N. 10/2026

<b>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</b>	<b>Variazione in aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto il servizio di supporto tecnico specialistico relativamente al piano di monitoraggio della mobilità del progetto MIND - CIG: 9068143455 P.O. n. 40000309</b>
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b>	Variazione in aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016
<b>NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO</b>	REDAS ENGINEERING S.R.L.
<b>IMPORTO</b>	Euro 15.000,00, oltre IVA
<b>OGGETTO</b>	Le attività richieste sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto specialistico per elaborazione dati forniti da Enti pubblici</li> <li>- Supporto modellistico per la progettazione di infrastrutture viarie stradali e di TPL.</li> </ul>
<b>DURATA DELL’AFFIDAMENTO</b>	Il termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Atto di Sottomissione è stimato in 120 giorni n.c. o fino ad esaurimento dell’importo.
<b>MOTIVAZIONE</b>	La motivazione della modifica in aumento delle prestazioni consiste nell’esigenza, impreveduta ed imprevedibile al momento dell’affidamento originario, di svolgere ulteriori analisi quantitative, qualitative e/o modellistiche rese necessarie a seguito di quanto emerso negli incontri tra Principia S.p.A. e gli Enti del Tavolo della Mobilità, tenuti in data 07/10/2025 e 1/12/2025, oltre che per le Conferenze di Servizi (CdS) relative alle progettazioni del Loop Sud 3, Porta Est e

	<p>Parcheeggio Roserio che inevitabilmente potrebbero avere delle ricadute sull'intero sistema di MIND oggetto del monitoraggio della mobilità, allo stato in fase di avvio, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le tematiche sollevate dagli Enti del Tavolo di Mobilità relativamente alle ricadute, sui flussi previsti nel PII MIND, della regolamentazione della sosta e delle corsie riservate, oltre che del corridoio di salvaguardia con particolare attenzione all'area sud ed est dello stesso PII MIND;</li> <li>- le tematiche inerenti lo sviluppo cantieristico dell'area Est del PII MIND oggetto di due CDS, tra loro collegate, che saranno indette a partire da gennaio 2026. In tale occasione, data la contemporaneità non prevedibile delle suddette CDS, è necessario sviluppare e approfondire le tematiche di mobilità con una visione complessiva micro e macro, oltre che svolgere una stima dell'impatto anche in funzione delle analisi di monitoraggio dei diversi anni passati e le stime per il futuro.</li> </ul> <p>Tali ulteriori analisi devono essere effettuate entro il prossimo aprile 2026, scadenza non procrastinabile che non permette di affidarne lo svolgimento all'affidatario della procedura negoziata per l'affidamento del medesimo servizio attualmente in fase di predisposizione la cui stima di aggiudicazione è prevista per maggio 2026</p>
<p><b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	<p>Arch. Daniela De Pascalis</p>
<p><b>DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b></p>	<p>Arch. Daniela De Pascalis</p>

DATA  
21 gennaio 2026

Il Procuratore  
Dott. Alessandro Tammaccaro