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SCHEDA DETERMINA N. 67  DEL 14 APRILE 2026 
 
 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, con più operatori economici, per l'affidamento 
di servizi di architettura e ingegneria. Lotto 2, CIG A006DA18C9. 

 

Contratto Applicativo n. 1 per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di 
progettazione esecutiva relativi alla realizzazione di due interventi di nuova costruzione all'interno dello stralcio funzionale 
"A.24" del PII MIND da destinare a funzioni pubbliche (c.d. "CASERME" e parcheggio "MSCP 24.1") 

 

CIG Contratto Applicativo: A0621375D3 

CUP MSCP 24.: H41J23001480002 

CUP CASERME: H45G23000080002 

 
NOMINATIVO OPERATORE 
ECONOMICO AFFIDATARIO E 
N. P.O.  

 
ATI PROJECT S.r.l. - P.O. n.: 40000684 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA  Esercizio dell’opzione prevista all’art. 2.2, lettera d) e all’art. 3 del Contratto Applicativo, relativa alla progettazione esecutiva per il 
parcheggio MSCP 24.1. 

IMPORTO DELL’OPZIONE Come indicato all’art. 3 del Contratto Applicativo, il corrispettivo in caso di esercizio da parte di Principia dell'opzione relativa alla 
Progettazione Esecutiva dell'intervento parcheggio multipiano " MSCP 24.1" è pari ad Euro 449.382,66, oltre IVA e contributi 
previdenziali e assistenziali obbligatori; il predetto importo è ottenuto applicando il ribasso offerto dall'Affidatario, pari al 
40,13000%, alla voce corrispondente alle spese e oneri accessori, come indicate all'art. 6 della Richiesta di Offerta. 
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DURATA DELL’OPZIONE  La durata del Servizio, pari a 75 giorni, è suddivisa come segue: 
• consegna intermedia: finalizzata alla trasmissione di un set documentale per la verifica “in itinere” del progetto, entro 30 
giorni dall’avvio del servizio 
• consegna finale: entro 45 giorni dall’approvazione della consegna intermedia. 
 La sopra elencata tempistica potrà subire delle variazioni, previa motivata giustificazione asseverata dal RUP. 

MOTIVAZIONE DELL’ ESERCIZIO 
DELL’OPZIONE 

Si è conclusa la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi indicati in oggetto e alla luce degli spazi ridotti 
a disposizione per la cantierizzazione, per l’accantieramento, e considerata la necessità di semplificazione delle fasi di lavoro e di 
riduzione dei tempi di realizzazione, si ha la necessità di esercitare l’opzione di affidamento della Progettazione Esecutiva del 
parcheggio MSCP 24.1, al fine di indire un’unica gara di appalto lavori per un unico cantiere seppur diviso in due progetti. Il tutto 
con l’obbiettivo di prevedere una realizzazione logistico-cantieristico unitaria e coordinata tra i due edifici (seppur dando priorità 
di completamento alle Caserme). 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Arch. Daniela De Pascalis 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

Arch. Gianluca Guido Lugli 

 
 DATA                                                        L’Amministratore delegato 
 

    14 aprile 2026                                                                                            Dott. Igor De Biasio  
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